

mise à jour : 19/07/2019

PLAN LOCAL D'URBANISME	REU. BASE	REU.REALISEE	DATES	CONTENU
phase 1 - Etudes préalables et élaboration du diagnostic	1	1	17/01/2018	18h00 : REUNION DE DEMARRAGE DE L'ETUDE. récupérer les documents attendus, calage du planning sur la base de la méthodologie, modalités de concertation (article/réunion publique). Transmission du questionnaire agricole et forestier pour envoi aux exploitants. prévoir 1er article de presse pour transmission (26/01/2018)
	1	1	27/02/2018	9h00 à 12h00 : permanence agricole
	1	1	23/03/2018	ATELIER 1 - 17h30 : analyses socio démographique, activités, équipements, services, doc de rang supérieur, géographe et contexte - après midi : terrain avec les élus
	1	1	06/04/2018	20h : REUNION PUBLIQUE 1 - information sur les changements de destination
	1	1	24/04/2018	18h30 : ATELIER 2 : paysage, Etat Initial de l'Environnement
	1	1	29/05/2018	18h30 : ATELIER 3 : architecture, patrimoine, espaces publics, consommation des espaces et analyse du POS - dents creuses + logements vacants + objectifs chiffrés
TOTAL REUNIONS	6	6		
phase 2 - PADD	1	1	25-juin-18	18h30 : ATELIER PADD 1 Travail en atelier
	1	1	19-juil-18	18h30 : ATELIER PADD 2 Formalisation du document + approche des secteurs relevant d'une OAP.
	1	1	21-sept.-18	20h00 : REUNION PUBLIQUE 2
	1	1	21-sept-18	14h30 : REUNION PPA 1. Présentation des orientations du PADD.
TOTAL REUNIONS	4	4		
phase 3 - Traduction réglementaire	1	1	12-sept-18	18h00 : ATELIER 1 - OAP ZONAGE REGLEMENT + terrain
	1	1	7-nov-18	18h00 : ATELIER 2 - OAP ZONAGE REGLEMENT
	1	1	5-déc-18	18h00 : ATELIER 3 - ZONAGE REGLEMENT
	1	1	6-mars-19	REUNION PPA-2. remplacée par le CT 10 du 06 mars 2019
	1	1	2-mai-19	ATELIER 4 - OAP ZONAGE REGLEMENT
	1	1	18-juil-19	REUNION EVALUATION ENVIRONNEMENTALE remplacée par le CT11 du 17 07 2019
			15-août-19	retour des élus sur les emplacements réservés, le zonage, les fiches patrimoine, et les OAP
	1		sept-19	entre le 01/09 et le 10/09 : CM sur le PADD
			15-sept-19	bouclage du dossier PLU pour son arrêt projet
			fin octobre	finalisation évaluation environnementale par ECR environnement
	1	date identique	début novembre	REUNION PPA 3 pour l'arrêt projet
	1	date identique	début novembre	REUNION PUBLIQUE 3
TOTAL REUNIONS	9	6		ARRET FIN NOVEMBRE 2019
phases 4 - Mise en forme du PLU conduite générale, suivi de la procédure et corrections éventuelles			DEC/JANV/FEV	Consultation des services de l'Etat (PPA) - 3 mois. Reception des avis des services de l'Etat et Rapport de synthèse sur l'avis de services à joindre au dossier d'enquete publique / Préparation du dossier d'EP. Dossiers CDPENAF + dérogation SCoT
	1		février 2020	ATELIER POST AVIS PPA : Analyse des avis des PPA
			mars 2020	Mise à l'enquete publique du dossier de PLU - 1 mois
			mai	Proces Verbal du commissaire enquêteur - 8 jours après la cloture de l'enquete publique. Transmission du Rapport final du CE - 1 mois
	1		juin	ATELIER POST ENQUETE PUBLIQUE
			1-juil-20	DCM pour approbation du dossier de PLU
			contrôle de légalité et mesures de publicité	
TOTAL REUNIONS	2	0		
TOTAL REUNIONS	21	16		

COMMUNE DE VITRY AUX LOGES